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WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY  
  START FINISH MLVL 

 
04.11.10.10. . . . . . .  COMPLETE SURFACE WATER REMEDIAL ACTION  29SEP17 3 
04.11.10.10.01. . . . . .  Project Start 01OCT09  3 
04.11.10.10.01. . . . . .  PROJECT COMPLETE  29SEP17 3 
04.11.10.10.04. . . . . .  ISSUE DRAFT RI REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIE  23AUG12 2B 
04.11.10.10.04. . . . . .  ISSUE RI REPORT D1 TO DOE FOR LEGAL REVIEW  30OCT12 2B 
04.11.10.10.04. . . . . .  ISSUE DRAFT RI REPORT TO EPA/KDEP (D1)  13DEC12 2A 
04.11.10.10.04. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  18MAR13 3 
04.11.10.10.04. . . . . .  ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE  08MAY13 2B 
04.11.10.10.04. . . . . .  ISSUE FINAL RI REPORT TO EPA/KDEP (D2)  15MAY13 2A 
04.11.10.10.04. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE REMEDIAL INVESTIGATION REPORT  13JUN13 3 
04.11.10.10.05. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  02MAY13 2B 
04.11.10.10.05. . . . . .  ISSUE FS REPORT (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  10JUL13 2B 
04.11.10.10.05. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO EPA/KDEP (D1)  15AUG13 2A 
04.11.10.10.05. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  13NOV13 3 
04.11.10.10.05. . . . . .  ISSUE FS REPORT (D2) TO DOE  13JAN14 2B 
04.11.10.10.05. . . . . .  ISSUE FS REPORT TO EPA/KY (D2)  21JAN14 2A 
04.11.10.10.05. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF FS REPORT  24FEB14 3 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO DOE (D0) FOR TECH REVIEW  25OCT13 2B 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D1) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  07JAN14 2B 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN TO EPA/KY (D1)  19FEB14 2A 
04.11.10.10.06. . . . . .  RECEIPT OF EPA/KDEP COMMENTS  04APR14 3 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN (D2) TO DOE  29APR14 2B 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE PROPOSED PLAN EPA/KY (D2)  06MAY14 2A 
04.11.10.10.06. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF PROPOSED PLAN  09JUN14 3 
04.11.10.10.06. . . . . .  ISSUE FINAL PROPOSED PLAN TO PUBLIC  17JUN14 3 
04.11.10.10.06. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENT PERIOD  05AUG14 3 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO DOE (D0) TECH REVIEW  30APR14 2B 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE D1 TO DOE LEGAL/DOE HQ  10JUL14 2B 
04.11.10.10.07. . . . . .  CLOSE OF PUBLIC COMMENTS ON PROPOSED PLAN  05AUG14 3 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION (D1) TO DOE  19AUG14 2B 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D1)  04SEP14 2A 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION (D2) TO DOE  29OCT14 2B 
04.11.10.10.07. . . . . .  ISSUE RECORD OF DECISION TO EPA/KY (D2)  05NOV14 2A 
04.11.10.10.07. . . . . .  DOE RECEIVE EPA/KY APPROVAL OF ROD  09DEC14 3 
04.11.10.10.07. . . . . .  ROD APPROVAL  12JAN15 3 
04.11.10.10.08. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO DOE (D0)  03JUN14 2B 
04.11.10.10.08. . . . . .  ISSUE RDWP (D1) TO DOE  26AUG14 2B 
04.11.10.10.08. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D1)  03SEP14 2A 
04.11.10.10.08. . . . . .  ISSUE RDWP TO DOE (D2)  28OCT14 2B 
04.11.10.10.08. . . . . .  ISSUE RD WORK PLAN/SCHEDULE TO EPA/KY (D2)  04NOV14 2A 
04.11.10.10.08. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RD WORK PLAN/SCHEDULE  09DEC14 3 
04.11.10.10.09. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO DOE (D0)  29MAY15 2B 
04.11.10.10.09. . . . . .  ISSUE RD (D1) TO DOE  07AUG15 2B 
04.11.10.10.09. . . . . .  ISSUE DRAFT REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D1)  14AUG15 2A 
04.11.10.10.09. . . . . .  ISSUE RD (D2) TO DOE  09OCT15 2B 
04.11.10.10.09. . . . . .  ISSUE FINAL CFC REMEDIAL DESIGN TO EPA/KDEP (D2)  16OCT15 2A 
04.11.10.10.09. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE CFC DESIGN  19NOV15 3 
04.11.10.10.10. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO DOE (D0)  22MAY15 2B 
04.11.10.10.10. . . . . .  ISSUE RAWP (D1) TO DOE  11AUG15 2B 
04.11.10.10.10. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D1)  18AUG15 2A 
04.11.10.10.10. . . . . .  ISSUE RAWP (D2) TO DOE  12OCT15 2B 
04.11.10.10.10. . . . . .  ISSUE REMEDIAL ACTION WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  19OCT15 2A 
04.11.10.10.10. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF REMEDIAL ACTION WORK PLAN  17NOV15 3 
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04.11.10.10.11. . . . . .  REMEDIAL ACTION-START 18NOV15  2A 
04.11.10.10.11. . . . . .  REMEDIAL ACTION-FINISH  20DEC16 2A 
04.11.10.10.12. . . . . .  ISSUE DRAFT RACR TO DOE (D0)  07FEB17 2B 
04.11.10.10.12. . . . . .  ISSUE RACR (D1) TO DOE  15MAR17 2B 
04.11.10.10.12. . . . . .  ISS DRAFT RACR TO EPA/KDEP (D1)  22MAR17 2A 
04.11.10.10.12. . . . . .  ISSUE RACR (D2) TO DOE  26JUL17 2B 
04.11.10.10.12. . . . . .  ISSUE FNL RACR TO EPA/KDEP (D2)  09AUG17 2A 
04.11.10.10.12. . . . . .  EPA/KDEP APPROVE FINAL RACR  07SEP17 3 
04.11.10.10.12. . . . . .  PROJECT COMPLETE  07SEP17 3 
04.11.10.10.02. . . . . .  ISSUE RI SCOPING DOCUMENTS TO DOE (D0)  13JAN10 2B 
04.11.10.10.02. . . . . .  SUBMIT D1 SCOPING DOCUMENT TO DOE LEGAL  16FEB10 2B 
04.11.10.10.02. . . . . .  DOE ISSUE SCOPING DOCUMENT TO EPA/KDEP (D1)  16MAR10 2A 
04.11.10.10.02. . . . . .  SUBMIT D0 RI WP TO DOE FOR TECH REVIEW  06DEC10 2B 
04.11.10.10.02. . . . . .  SUBMIT D1 RI WP TO DOE FOR LEGAL REVIEW  14FEB11 2B 
04.11.10.10.02. . . . . .  DOE SUBMIT D1 RI WP TO REGULATORS  11APR11 2A 
04.11.10.10.02. . . . . .  RECEIVE REGULATOR COMMENTS  09AUG11 2A 
04.11.10.10.02. . . . . .  ISSUE RI REPORT (D2) TO DOE FOR LEGAL REVIEW  16SEP11 2B 
04.11.10.10.02. . . . . .  DOE ISSUE RI WORK PLAN TO EPA/KY (D2)  10OCT11 2A 
04.11.10.10.02. . . . . .  EPA/KY APPROVAL OF RI WORK PLAN  09NOV11 2A 
04.11.10.10.03. . . . . .  Issue RFP to Bidders  25AUG11 3 
04.11.10.10.03. . . . . .  START FIELD WORK 10NOV11  2A 
04.11.10.10.03. . . . . .  REMEDIAL INVESTIGATION COMPLETE  27APR12 2A 

 


